
환경-4 독산로(20m) 획기적 스마트 환경 개선

추진상황 완료(계속) 이행률(%) 100% 완료시기 임기내
(2020)

총사업비 30,372백만원 사업유형 신규/협력/기타 추진부서 건설행정과

□ 정책목표

○ 독산로 보도(3m)상 전주 및 가공선로가 무질서하게 난립되어 있는

실정으로, 지중화 사업을 통해 도시미관 향상 및 깨끗하고 안전한

보행 환경을 만들고자 함

□ 사업개요

○ 위 치 : 독산로(구로전화국 ~ 박미삼거리)

○ 규 모 : 연장 7.2㎞(3.6㎞×2), 보도폭 3m

○ 사업기간 : 2020. ~ 계속

○ 사업내용 : 가공배전선로(전기 통신) 지중화

○ 총사업비 : 30,372백만원

□ 연차별 추진계획  

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

독산로
지중화 사업

보행환경 개선 
타당성 조사 용역

1단계 사업신청
(→한전) 및 
예산확보 

1단계 공사 및 
2단계 사업신청 

및 예산편성

2단계 공사 및 
3단계 사업신청

및 예산편성

3단계 공사 및
4단계 사업신청

및 예산편성

□ 연차별 투자수요 및 집행액
(단위 : 백만원)

구 분 재원별
합 계

연차별 투자수요 및 집행액
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

투자수요집행액확보액집행액확보액집행액확보액집행액확보액집행액 투자
수요 집행액

계 30,372 17,449 0 0 0 0 9,831 9,034 10,524 8,415 10,017 0

독산로
지중화
사업

시 비 6,220 3,453 0 0 0 0 2,198 1,749 1,996 1,704 2,026 0

구 비 11,713 6,540 0 0 0 0 3,238 3,238 4,536 3,302 3,939 0

민 간
(한전 및 
통신사)

12,439 7,456 0 0 0 0 4,395 4,047 3,992 3,409 4,052 0



□ 추진실적

【18년 3‧4분기】

○ ’18.4.~12월 : 독산로 보행환경 개선 타당성 조사 용역(도로과)

【19년 1분기】

○ ’19. 1. 23. : 용역결과에따른시범구간선정(독산로현대시장주변600m)

○ ’19.2.~3월 : 2020년 시범구간 한전 통신사 개략공사비 산출

【19년 2분기】

○ ’19.4.~5월 : 주민의견 수렴을 위한 설문조사 실시(찬성76%, 반대 24%)

○ ’19. 5. 7. : ’20년 1단계 사업구간 확대(독산로 법원단지 구간)

○ ’19. 5. 13. : 지중화 관련 유관기관 회의(한전 및 6개 통신사 등)

○ ’19.5~6월 : ’20년 1단계 구간 한전 통신사 개략공사비 재산출

○ ’19. 6. 12. : 독산로 보도환경 개선사업 추진 계획 수립(도로과)

※ 사업내용 : 지중화, 보도확장 및 정비, 수종변경

○ ’19. 6. 25. : ’20년 독산로 1단계 법원단지 구간 지중화사업 계획 수립

○ ’19. 6. 26. : 서울시 예산 편성 요청

【19년 3분기】

○ ’19. 7. 10. : ’20년 1단계 한전 지중화 사업 신청 및 시 투자심사 의뢰

○ ’19. 9월 : 구 예산 편성 요청

○ ’19. 9. 20. : 서울시 투자심사위원회 개최

○ ’19. 9. 24. : 서재갑 보좌관(이훈 국회의원실) 면담

- 한전 지중화 사업 대상지 선정 협조 요청

○ ’19. 9. 25. : 서울시의원(채인묵, 최기찬 의원) 면담

- 서울시 투자심사 통과 및 시비예산 편성 협조 요청



【19년 4분기】

○ ’19.10. 2. : 독산로 지중화 사업 관련 간담회

- 참석자 : 구로금천지사장 외 3명(한전 측), 서재갑 보좌관(국회의원 측),

협치조정관, 건설행정과장, 건설행정팀장(금천구청 측)

○ ’19. 10. 4. : 서울시 투자심사 승인 통보(시 재정균형발전담당관)

○ ’19. 10. 10. : 서울시 예산 미반영 유선 통보(시 보행정책과)

○ ’19. 10. 16. : 정무부시장(김원이)에게 시 예산반영 요청 자료 전달

○ ’19. 10. 23. : 시울시의원(최기찬) 면담(2차) 및 시 예산 협조 요청

○ ’19. 11. 28. : 서울시 예산 반영(시 상임위원회) 유선 통보(시 보행정책과)

○ ’19. 12. 4. : 한전 사업승인 예정 유선확인(한전 구로금천지사)

○ ’19. 12. 16. : 시 본예산 최종반영 유선 통보(최기찬 시의원)

○ ’19. 12. 23. : ’20년 1단계 구간 시 예산 최종반영 통보(시 보행정책과)

【20년 1분기】

○ ’20. 1. 3. : 한전 사업 승인 통보(한전 남서울본부)

○ ’20. 1. 21. : 각 통신사(6개사) 지중화 사업 관련 회의

○ ’20. 2. 27. : ’20년 독산로 1단계 구간 지중화 사업 이행 협약 체결

계획 수립

○ ’20. 3. 4. : 1단계 구간 지중화 사업 한전 이행 협약 체결(서면)

○ ’20. 3. 9. : 1단계 구간 지중화 사업 ㈜KT 이행 협약 체결(서면)

○ ’20. 3. 24. : 1단계 구간 지중화사업통신사(5개사) 이행협약체결(서면)

【20년 2분기】

○ ’20. 4~6월 : 1단계 구간 실시 설계 및 입찰계약 (한전 통신사)

○ ’20. 5. 27. : 1단계 구간 지중화 공사 홍보계획 수립

○ ’20. 6. 24. : ’21년 독산로 2단계 정훈단지 구간 지중화사업 계획 수립

○ ’20. 6. 26. : ’21년 2단계 구간 지중화사업 계획서 제출 (구→서울시)



○ ’20. 6. 26. : 1단계 구간 한전 공사비 분담금 지급

○ ’20. 6. 29. : 1단계 구간 지중화 공사 홍보자료 제출(홍보디지털과)

○ ’20. 6. 30. : 1단계 구간 대표통신사(드림라인) 공사비 분담금 지급

【20년 3분기】

○ ’20. 7월 : 각 동별 8월호 소식지 배부 시 1단계 지중화 공사

안내문 첨부하여 배포(총 61,000부)

○ ’20. 8월 : 1단계 구간 내 주민 및 상가 점포주 대상으로 공사

안내(현장홍보)

○ ’20. 7. 10. : ’21년 2단계 구간 한전 지중화 사업 신청 (구→한전)

○ ’20. 8. 10. : ’21년 2단계 구간 서울시 투자심사 의뢰 (구→서울시)

○ ’20. 9. 10. : 1단계 구간 공사시행

【20년 4분기】

○ ’20.9.~12월 : 1단계 구간 지중화 공사(전기 통신 주관로공사)

○ ’20. 10. 01. : 2단계 구간 서울시 투자심사 승인 통보(서울시→구)

○ ’20.하반기 : 2단계 구간 서울시 및 구 예산 편성

【21년 1분기】

○ ’21. 1. 2. : 한전 사업 대상지 선정 통보(한전)

○ ’21. 3. 8. : ’21년 독산로 2단계 구간 지중화 사업 이행 협약 체결

계획 수립

○ ’21. 3. 9. : 2단계 구간 지중화 사업 한전 이행 협약 체결(서면)

【21년 2분기】

○ ’21. 4. 2. : 2단계 구간 지중화 사업 ㈜KT 이행 협약 체결(서면)

○ ’21. 4월 중 : 2단계 구간 지중화사업통신사(5개사) 이행협약체결(서면)

○ ’21. 4~6월 : 1단계 구간 지중화 공사(보도관로 및 선로 공사)

2단계 구간 실시 설계 및 입찰계약 (한전 통신사)



○ ’21. 6. 10. : 2단계 구간 지중화 공사 홍보계획 수립

○ ’21. 6. 28. : 2단계 구간 한전 공사비 분담금 지급

○ ’21. 6. 29. : 2단계 구간 대표통신사(LG유플러스) 공사비 분담금 지급

□ 향후계획

【지중화 사업 주요절차】

구 ↔
한전‧통신사

❱

구 → 한전

❱

구 → 서울시

❱

구, 서울시

❱

한전→구

❱

구 ↔

한전‧통신사

지중화
개략 공사비 
산출 요청 및 

계획 수립

지중화 사업 
신청

지중화 사업 
투심의뢰 및 
예산 요청

예산편성
지중화 사업 
선정 통보

협약체결 및 
공사비 납부 
후 공사시행

매년 상반기 매년 7월 중 매년 하반기 매년 하반기 다음해 1월 다음해 3월~

【1단계 법원단지 구간】

○ ’21. 하반기 : 부대공사 후 준공 예정

【2단계 정훈단지 구간】

○ ’21. 8월~’22. 상반기 : 한전 및 통신사 공사시행

【3단계 정심단지 구간】

○ ’21. 7월 : 지중화 사업 신청(구→한전)

○ ’21. 8월 : 서울시 투자심사 의뢰

○ ’21. 하반기 : 서울시 및 구 예산 편성

○ ’22. 1월 : 지중화 사업 선정 통보(한전→구)

작 성 자 건설행정과장 : 박재완 (1570)  팀장 : 조성철 (1571) 담당 : 유정열 (1577)
협업부서 기획예산과, 도로과, 공원녹지과 협업내용  예산확보, 보도정비, 가로수 변경
서 울 시 보행정책과 기타 한전, 각 통신사



□ 위 치 도



□ 현장사진

사진설명 2020년 1단계 구간 독산로 법원단지 구간

사진설명 2021년 2단계 구간 독산로 정훈단지 구간



사진설명 2022년 3단계 구간 독산로 정심단지 구간


