
공 약 명 금천어울림복지센터 건립

총사업비 7,513백만원 완료시기 임기내 사업기간 중기

사업주체 자체
사업성격
(사업유형)

건립(계속) 추진부서 어르신장애인과

∘금천구 군부대 특별계획 구역 내 금천어울림복지센터를 건립하여 발달장애인과 

그 가족의 삶의 질 향상 등 장애인의 자립생활증진을 도모하고자 함 

□ 현황 및 우리구 실태

○ 금천구는 인구수 대비 장애인의 비율이 높은 상황(자치구 8위)임에도

등록장애인 수 대비 복지시설의 개소 비율은 자치구 18위로 장애인 관련

시설의 확충이 필요함

※ 금천구 공공이용 시설물 현황 및 분석보고(2016. 금천구 기획예산과)

○ 최근 금천구에 발달장애인 수가 지속적으로 증가하고 있으나 발달장애인과

그 가족의 복지증진을 위한 시설이 부족함

※ 발달장애인 현황
(단위 : 명)    

2014년 2015년 2016년 2017년 2018년

702 725 743 779 840

증가율 3.25% 2.5% 4.8% 5.5%

※ 2018.11월 현재 장애인 현황
(단위 : 명)

계 지체 시각 청각
언어 발달 뇌병변 정신 신장 기타

11,154 5,338 1,190 1,480 840 1,096 408 435 367



□ 사업개요

○ 위 치 : 금천구 시흥동 113-142외 1필지

○ 시설규모 : 지하1층~지상6층(대지 615㎡, 연면적 2,289.65㎡)

○ 사업기간 : 2016.06. ~ 2020.05.

○ 시설내용 : 발달장애인평생교육센터, 주간보호센터, 농아인 전용

쉼터, 장애인가족지원센터 등

○ 총사업비 : 9,973백만원(토지 2,460 / 공사 6,586 / 설계 332 / 감리 등 595)

□ 추진경과

○ 2016.06.09. : 군부대 특별구역 내 사회복지시설 건립 계획 수립

○ 2017.01.04. : (가칭)금천장애인복지센터 건립 계획 수립

○ 2017.01.13. : 티뷰크 사회복지재단과 업무협약(MOU) 체결

○ 2017.03.20. : 서울시 투자심사 승인(조건부추진)

○ 2017.11.02. : 티뷰크 사회복지재단 업무협약 철회 통보

※ 철회사유 : 모기업의 경제적 어려움으로 인한 투자 불가

○ 2017.11.17. : 금천어울림복지센터 건립 변경계획 수립

※ 민간 건축 후 기부채납 ⇒ 구청 직접 건립으로 변경

○ 2018.04.30. : 설계용역 시행

○ 2018.04. ∼ 2019.02. : 기본 및 실시설계

○ 2018.12. : 공사 발주 및 계약

□ 향후 추진계획

○ 2019.01. ∼ 2020.05. : 공사 착공 및 준공

○ 2019.10. ∼ 12. : 위탁법인 공모 및 선정

○ 2020.04. : 센터운영계획 수립

○ 2020.07. : 개관 및 운영 개시



※ 연차별 추진계획

구 분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

금천어울림
복지센터건립

∘ 기 본 설 계

∘ 실 시 설 계

∘ 건 축 심 의

∘ 공 사 발 주

∘설계 완료
∘공사 착공 

∘준공
∘개관 및
  운영

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분 재 원 별 합 계
연차별 소요재원

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년

계 7,513 3,800 2,000 1,713 0 0

금천
어울림

복지센터
건립

시     비 6,913 3,200 2,000 1,713

구 비 600 600

□ 협업(협치) 사항

○ 기획예산과 : 2019년∼2020년 연차별 특별교부세 편성

○ 건 축 과 : 공사 발주 및 감독 등

붙임 1. 위치도 1부

2. 현장사진 1부



 위 치 도

시 흥 대 로

(50m)

금천경찰서

금천구청

사업부지

 당선작

작 성 자 어르신장애인과장 : 노하진 (1380) 팀장 : 이상윤 (1921) 담당 : 장호정 (1924)

협업부서 건축과, 기획예산과 협업내용

중앙정부 보건복지부 서 울 시 장애인복지정책과


