

주민참여-2	금천구 도시재생지원센터 설치 및 도시재생대학 운영				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2019)
총사업비	360백만원	사업유형	신규/자체/운영	추진부서	도시재생과

□ 정책목표

- 종합적·체계적인 도시재생사업 추진 및 확대를 위하여 도시재생지원 센터를 설치하고 도시재생대학 등 운영하여 도시재생에 대한 이해 확산 및 주민 역량강화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 금천구 범안로 1240-7(舊독산2동주민센터 1층)
※ 舊독산2동주민센터 철거(2020년 예정)이전까지 유희공간 활용
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 계속
- 운영방식 : 인력채용을 통해 직접 운영
- 운영인력 : 총 5인(센터장1인, 사무국장 1인, 주무관 1인, 마을활동가 2인)
- 주요업무
 - 도시재생 관련 주민제안사업 검토 및 지원
 - 주민협의체 및 사업추진협의회 구성·운영에 대한 지원
 - 도시재생 관련 교육 및 역량 강화 사업, 도시재생 관련 홍보
 - 지역공동체 차원의 사업을 지원하는 중간조직과의 협력 및 네트워크 구축

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시재생지원 센터 설치 및 운영	-	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 센터 설치 ◦ 도시재생대학 운영 1회 등 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 센터 운영 ◦ 도시재생협치포럼 및 소통간담회 운영 ◦ 도시재생대학 운영 2회 ◦ 금천 도시재생 소식지 발행 분기 1회 등 		

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	356	133	0	0	54	51	98	82	102	0	102	0
도시재생지원 센터 설치 및 운영	구 비	356	133	0	0	54	51	98	82	102	0	102	0

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09.21. : 금천구 도시재생지원센터 설치 및 운영 계획 수립

【18년 4분기】

- 2018.10.18. : 금천구 도시재생지원센터 설치 관련 타 지자체 사례조사

【19년 1분기】

- 2019.02.07. : 근무자 채용계획 수립
 - 센터장 : 시간임기제 라급1명, 코디네이터 : 시간임기제 마급2명

- 2019.03. : 도시재생지원센터 설치를 위한 공간 개선공사

【19년 2분기】

- 2019.05. : 도시재생지원센터 운영을 위한 시설 구축
- 2019.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2019.06.24. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

【19년 3분기】

- 2019.07.17. : 도시재생지원센터 개소식
- 2019.07.30. : 도시재생 소통협의회 1차 개최
- 2019.08.27. ~ 09.24. : 도시재생대학 1기(기초반) 운영
- 2019.07. ~ 09. : 희망돌움사업장(독산2, 시흥4) 지원

【19년 4분기】

- 2019.10.04. ~ 10.29. : 도시재생대학 2기(심화반) 운영
- 2019.11.18. : 도시재생 소통협의회 2차 개최
- 2019.11. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(1호)
- 2019.11.14. ~ 12.16 : 희망지사업 공모 추진
 - ※ 독산2동 희망지사업 공모 선정
- 2019.11.20. : 도시재생대학 특강(사회적협동조합 설립) 개최
- 2019.12. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(2호)

【20년 1분기】

- 2020.01.29. : 독산2동 희망지사업 주민회의 지원(독산2동주민센터)
- 2020.02.19. : 독산2동 희망지사업 임원회의 참석(주민거버넌스)
- 2020.03.12. : 2020주민제안 공동체정원 공모 선정(독산4동, 2백만원)
- 2020.03.30. : 금천구 도시재생지원센터 소식지 발행(3호)

【20년 2분기】

- 2020.04.13. : 독산2동 희망지사업 프로그램 지원(현장거점)
- 2020.05.13. : 독산2동 희망지사업 추진주체 정기회의 참석(현장거점)
- 2020.05.18. : 도시재생활동가 2인 근로계약 체결 및 근무개시
- 2020.05.29. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모신청(국토교통부)
- 2020.06.15. : 독산2동 희망지사업 연계사업 추진 주민회의 지원(현장거점)
- 2020.06.16. : 도시재생뉴딜 교육비 지원사업 공모선정

【20년 3분기】

- 2020.07.01. : 독산2동 희망지사업 연계 소규모 환경개선사업 워크숍 참석
- 2020.07.03. : 독산2동 희망지사업 추진주체 정기회의 참석(현장거점)
- 2020.08.14. : 도시재생 소통협의회(3차) 개최
- 2020.09.09. : 도시재생 민관협력관 자문회의 개최
- 2020.09.14. : 도시재생지원센터 홍보 리플릿 발행
- 2020.09.09. ~ 09.25. : 도시재생대학 3기 운영

