

공 약 명	금천구민광장 조성				
총사업비	미정	완료시기	임기후	사업기간	장기
사업주체	협력(시)	사업성격 (사업유형)	건립(계속)	추진부서	도시계획과

◦ 금천구청역 일대 대규모부지 개발과 금천구청 복합역사 개발과 연계하여 금천구민광장 조성 추진

### 현황 및 우리구 실태

- 여가·문화 및 소통 공간에 대한 구민 요구는 증대하고 있으나, 금천구를 대표하는 커뮤니티 공간 부재
- 금천구청역 일대 대규모부지 개발과 금천구청 복합역사 개발과 연계하여 금천구를 대표하는 상징광장 조성 필요

### 사업개요

- 위 치: 시흥동 113-100번지 일대
- 부지면적
  - 단기사업(도시계획시설광장): 3,723 $m^2$  (민간에서 조성 기부채납)
    - 엠타워부분: 1,578 $m^2$  / 대한전선부분: 2,145 $m^2$
  - 장기사업(금천구민광장): 약10,000 $m^2$

### 추진방향

- 단기적으로 민간에서 조성하는 평면광장 조성 후 금천구청역사 신축 시 작은 부지 활용을 극대화하기 위한 입체광장으로 조성
- 주변과의 연계 및 다양한 활동을 고려하여 일상적이면서 명소적 성격의 광장 조성 추진

□ 세부추진계획

- 2006. 6. 8.: 도시계획시설 광장 결정
- 2018. 12. : 엠타워 부분 광장 일부 조성 (705.9m<sup>2</sup>)
- 2021. 12. : 대한전선 개발 시 도시계획시설 광장 조성 완료
- 2021년 이후 : 금천구민광장 조성

※ 광장조성 예시도



※ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
도시계획시설 광장조성	M타워부분 조성	대한전선부분 실시계획	대한전선부분 실시계획	대한전선부분 조성	
금천구민광장 조성	2017년도 기본계획 수립완료	금천구청역 복합역사 개발과 연계하여 사업추진			

□ 소요예산: 미정

□ **협업사항**

- 서울시 : 금천 구민광장 조성을 위한 재정 지원
- 금천구 : 광장시설사업 추진(도로과)

붙임 1. 위치도 1부

2. 조감도 1부

## □ 위치도



## □ 조감도



작성자	도시계획과장: 이원희(1540) 지구단위계획팀장: 유기연(2061) 담당: 최진혁(2063)		
협업부서	도로과, 교통행정과	협업내용	광장시설사업, 교통계획 등
중앙정부		서울시	도로계획과, 도시관리과