

공약명	금천캠핑장 설치 추진				
총사업비	50백만원	완료시기	임기내	사업기간	단기
사업주체	협력(시)	사업성격 (사업유형)	건립(신규)	추진부서	공원녹지과

캠핑수요 급증과 캠핑문화 확산에 맞춰 우리구만의 특색있는 캠핑장을 조성·운영하여 구민의 건전한 여가활용에 제공

□ 현황 및 우리구 실태

- 우리구 대부분은 노후 단독주택 밀집지역 및 준공업지역으로 전체면적 대비 공원면적은 16.94%로 타구에 비해 공원녹지공간이 부족하며, 아울러, 여가활동공간 또한 부족한 실정
- 주민의견 수렴결과('18.10.17.~10.31.), 정규형 캠핑장 보다는 친환경적인 프로그램형 캠핑장 선호

【주민의견 수렴결과】

- 캠핑장 유형별 찬반조사시 응답자(183명) 중 75.9% 프로그램형 캠핑장 찬성
 - 평소 지역주민들의 근린생활권공원으로 이용자가 많은 감로천생태공원 보다는 비교적 호암산 치유의 숲 일대가 캠핑장 조성에 대한 우호적인 주민의견이 많음에 따라,
 - 호암산 치유의 숲 등 기존시설을 활용하고, 가족단위의 산림치유 및 생태체험 프로그램과 연계한 프로그램형 캠핑장 조성 추진



감로천생태공원 일대 설문조사



호암산 일대 설문조사

□ 추진방향

- 주민의견을 반영한 프로그램형(임시형태) 캠핑장으로 추진
- 텐트는 기업과 연계해 무상지원 방안으로 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 호압사입구 치유의 숲(시흥2동 산100-1일대)
- 규 모 : 캠핑데크 5면 내외
- 조성기간 : 2019. 3. ~ 6.(운영기간 여름철 성수기 7 ~ 8월)
- 사업내용 : 프로그램형 캠핑장 조성
 - 산림치유, 생태체험, 가족참여 문화프로그램을 연계하여 운영
- 소요예산 : 50백만원(시비, 조성비 30백만원, 운영비 20백만원)
 - ※ 조성비는 2019 시공원 보수정비사업(사업비 600백만원)에 반영하여 추진. 운영비는 2분기에 별도 신청(區 → 市)

□ 추진경과

- 2018. 10. 17. ~ 10. 31. : 여론조사 실시
- 2018. 12. 28. : 추진계획 수립

□ 향후 추진계획

- 2019. 1. ~ 3. : 세부 조성 및 운영계획 수립, 실시설계
- 2019. 4. ~ 5. : 공사 시행(캠핑장 조성)
- 2019. 6. : 예약 및 운영 시스템 구축
- 2019. 7. ~ 8. : 캠핑장 운영

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	재 원 별	합 계	연차별 소요재원				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	계	50	0	50	0	0	0
금천캠핑장 조성	시 비	50		50			

작성 자	공원녹지과장 : 배남현(1650) 팀장 : 이준근 (1651) 담당 : 유 정 (1653)		
협업부서	시흥2동주민센터	협업내용	프로그램 캠핑장 운영 및 예산지원
중앙정부		서울시	푸른도시국 공원녹지정책과