

복지-6	<b>온종일 돌봄 체계를 초등학교 전학년으로 확대, 거점별 실시</b>				
추진현황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	5,945백만원	사업유형	계속/자체/운영	추진부서	교육지원과

## □ 정책목표

- 정부의 돌봄체계 확대 정책이 우리구에서도 실현될 수 있도록 마을자치 역량을 강화하고 지역중심의 돌봄체계를 구축하여 초등돌봄 사각지대 해소 및 양육부담 경감

## □ 사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 계속
- 대 상 : 방과 후 돌봄이 필요한 관내 초등학생(1학년~6학년)
- 사업내용 : 우리구의 특성을 활용한 금천형 온종일 돌봄체계 구축

### 【중점 추진 과제】

- ★ 「동네방네 돌봄 체계」 완성을 위한 거점형 돌봄시설로 [키움센터] 확충
- ★ 방과후 교실 콘텐츠를 개발하여 마을방과후 교실을 통한 돌봄 수요 충족
- ★ 돌봄자원간 네트워크로 연계·조정을 통해 틈새 없는 돌봄서비스 제공

- 금천구 초등 방과후 돌봄 지원 조례 제정 및 지역돌봄협의회 구축
- 학교 밖 프로그램형 방과후 돌봄[마을돌봄교실]운영(33개)
- 나래품방과후학교 [포근센터] 지속 운영(총3개)
- 지역중심형 돌봄센터[우리동네 키움센터]거점별 구축 및 운영(6개)

- 총사업비 : 5,945백만원

□ 연차별 추진계획

주요사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	달성목표
우리동네 키움센터 설치·운영	-	키움센터 <기반구축>	참여체계 구축 2개소 신규설치	센터 활성화 2개소 신규설치	센터 확충 2개소 신규설치	총6개소 운영
금천마을 돌봄교실 확대 운영	3개 신규 프로그램	5개 신규 프로그램	10개 신규 프로그램	10개 신규 프로그램	5개 신규 프로그램	33개 신규 프로그램 신설
포근센터 운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영	기존 3개 관리·운영
제도마련	-	조례제정 돌봄협의회 구성	실무추진단 구성	-	-	협의회 및 추진단 구성

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	5,945	1,863	0	0	1,121	1,018	665	361	2,377	484	1,782	0
온종일 돌봄체계 구축	국 비	1,170	125	0	0	99	63	78	27	464	35	529	0
	시 비	2,726	854	0	0	263	206	493	263	941	385	1,029	0
	구 비	2,049	884	0	0	759	749	94	71	972	64	224	0

□ 추진실적

**【18년 4분기】**

- '18. 12. ~ '19. 02. : 금천형 마을방과후·돌봄교실 운영(총3개/100명)

**【19년 1분기】**

- '19. 02. ~ 03. : 우리동네키움센터 서울시 공모신청 및 선정 (2개)
- '19. 02. ~ 03. : 마을돌봄교실 관련 보건복지부 공모신청 및 선정

## **【19년 2분기】**

- '19. 04. : 보건복지부 공모사업(마을돌봄)컨설팅 및 워크샵 참여
- '19. 05. : 금천구 초등학생 방과후 돌봄 지원 조례안 준비
- '19. 06. : 금천구 초등학생 방과후 돌봄 지원 조례안 의원 발의
- '19. 06. : 우리동네키움센터 주민동의절차 진행 및 가결(1개)
- '19. 06. : 마을돌봄교실 지역사회 돌봄공간 발굴 및 참여자 모집 (7개/60명)

## **【19년 3분기】**

- '19. 07. : 여름방학 마을돌봄교실 운영 (문교초\_ 2개/40명)
- '19. 08. : 여름방학 마을돌봄교실 운영 (금동초\_4개/20명)
- '19. 09. : 우리동네키움센터 금천1호점 설계용역 진행
- '19. 09. : 우리동네키움센터 금천1호점 위탁 구의회 동의안 통과

## **【19년 4분기】**

- '19. 10. : 서울시교육청(특교) 온종일돌봄체계구축 시범사업 선정  
하반기 토요일 마을돌봄교실 운영 (금동초, 문백초, 백산초, 탑동초)  
하반기 금요일 마을돌봄교실 운영 (금나래초, 두산초)
- '19. 11. : 금천형 마을방과후학교 [포근센터] 위탁 구의회 통과  
금천구 온종일 초등 방과후 지역돌봄협의회 운영
- '19. 12. : 우리동네키움센터 금천2호점(벽산5단지,515동 105호)  
우리동네키움센터 금천3호점(금천롯데캐슬2차 3층) 확보  
금천형돌봄교실 포근센터 위탁 운영 공고

## **【20년 1분기】**

- '20. 02. : 우리동네키움센터 서울시 공모신청 및 선정 (3개)
- '20. 02. : 금천형 마을 방과후학교(포근센터) 위탁 운영업체 선정
- '20. 03. : 우리동네키움센터 서울시 임차료 및 시설비 배정완료(3개)

## 【20년 2분기】

- '20. 05. ~ 06. : 서울시교육청 온종일돌봄체계구축 공모신청 및 선정
- '20. 06. : 우리동네키움센터 금천1호점 대체지 승인
- '20. 06. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 위탁 구의회 동의안 통과
- '20. 06. : 우리동네키움센터 금천1호점 설계용역 연장계약 체결
- '20. 06. : 상반기 마을돌봄교실 운영(문백초, 신흥초, 금동초, 영남초)

## 【20년 3분기】

- '20. 07. ~ 08. : 상반기 마을돌봄교실 운영(신흥초, 금동초, 영남초)
- '20. 07. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 설계용역 진행
- '20. 08. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 주민설명회 개최
- '20. 09. : 우리동네키움센터 금천1~3호점 설계 완료 및 1호점 착공

## 【20년 4분기】

- '20. 10. : 금천구 1~3호점 우리동네키움센터 수탁기관 선정
- '20. 10. : 금천구 1호점 우리동네키움센터 리모델링 공사 준공
- '20. 10. : 금천구 1호점 우리동네키움센터 위·수탁계약 체결
- '20. 11. : 문교포근센터 시설개선공사 실시
- '20. 11. : 금천구 3호점 우리동네키움센터 위·수탁계약 체결
- '20. 11. ~ 12. : 하반기 마을돌봄교실 운영(문백초, 신흥초, 정심초, 탑동초)
- '20. 12. : 금천구 1호점 우리동네키움센터 종사자 근무 개시
- '20. 12. : 우리동네키움센터 금천구 3호점 리모델링 공사 준공
- '20. 12. : (시립)거점형 우리동네 키움센터 설치를 위한 기아자동차 기부채납 시설 용도 관련 의견 조회(區교육지원과 → 市아이돌봄담당관) 및 결과 협의 회신(區교육지원과 → 區도시계획과)

## 【21년 1분기】

- '21. 01. : 금천구 3호점 우리동네키움센터 종사자 근무 개시
- '21. 01.~ 02. : 우리동네키움센터 설치·운영계획 수립 및 공간 발굴
- '21. 01.~ 03. : 나래품방과후학교 「포근센터」 연계돌봄 실시
- '21. 01.~ 03. : 우리동네키움센터 긴급돌봄 실시
- '21. 02. : 나래품방과후학교 「포근센터」 위탁기관 선정 및 위·수탁계약 체결
- '21. 02. : 「온(ON)마을 과학교실」 운영(관내 지역아동센터 16개소)
- '21. 02.~ 03. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 공간선정심사위원회 개최
- '21. 02.~ 03. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 서울시 공모신청 및 선정
- '21. 03. : 나래품방과후학교 「포근센터」 마을연계 특강 운영

## 【21년 2분기】

- '21. 03. : 금천형 마을돌봄 모델 연구용역 추진 계획
- '21. 04. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 대체지 임대차 계약 체결
- '21. 04.~ : 금천형 마을돌봄 모델 연구용역 계약 체결 및 진행
- '21. 04.~ 05. : 서울시교육청 온종일돌봄체계구축 공모신청 및 선정
- '21. 05.~ : 금천구 2호점 우리동네키움센터 대체지 설계용역 진행
- '21. 06. : 금천구 2호점 우리동네키움센터 대체지 주민설명회 개최
- '21. 07.~ : 스마트 맞춤형 학습 지원(지역아동센터 취약계층 45명)

## □ 향후계획

- (2021년) 우리동네키움센터 일반형 1개소 설치·운영

작 성 자	교육지원과장 : 이강숙 (2810) 팀장 : 김홍민 (2085) 담당 : 이미지(2084), 김소현(2088), 이혜송(2087)		
협업부서	기획예산과, 행정지원과	협업내용	예산확보, 전담조직 구축 및 인력확보
중앙정부	교육부, 보건복지부, 행정안전부, 여성가족부	서울시	서울시 아이돌봄담당관 평생교육국 교육정책과 서울시교육청 참여협력담당관