문화-2	금천미래문화도시비전 선포(2023 문화사업 중장기계획)				
추진현황	완료(종결)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2020)
총사업비	7.5백만원	사업유형	신규/자체/기타	추진부서	문화체육과

□ 정책목표

○ 정부 및 서울시 문화정책 방향에 따라 우리 구 지역특성을 살린 미래 문화 사업 중장기계획(문화비전) 수립 및 추진을 통한 '금천미래문화도시' 조성

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 금천미래문화도시비전 선포(2023 금천구 문화사업 중장기계획)

○ 사업기간 : 2018. 8. ~ 계속

○ 사업내용

- 사전준비 : 비전수립을 사전조사 및 초안 작성, 전문가 워크숍 개최
- 장기플랜 : 전략 및 추진과제 도출을 통한 연차별 중장기계획 수립
- 비전선포 : 금천구 미래 문화사업 관련 언론보도 등 대외홍보 추진
- 과제실행 : 추진과제별 세부추진계획 수립 및 로드맵에 따른 사업수행
- 사업평가 : 전문기관을 통한 사업별 평가 및 다음 4개년도 문화 준비

미래 문화비전 사업 추진단계(2020~2023)



□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
금천미래 문화도시 비전 선포	사전조사 및 비선선포계획 (초안) 수립	중장기계획 초안 수립을 위한 전문가 워크숍 개최	금천구 문화정책 중장기계획 (2020~2023) 수립 및문화비전 선포	금천미래문화 도시 발전	금천미래문화 도시 성장

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액	투자수요	집행액
	계	7.5	7.45	0	0	0	0	7.5	7.45	0	0	0	0
금천미래 문화도시 비전 선포	구 비	7.5	7.45	0	0	0	0	7.5	7.45	0	0	0	0

□ 추진실적

○ **2018년 4분기 : 비전수립을 위한 사전조사 및 초안 작성**

- 정부 및 서울시 문화정책 및 패러다임에 따른 비전 체계도(안) 마련
- 민선7기 문화정책 비전선포 계획(초안) 수립

○ **2019년 1분기 : 문화예술분야 전문가 의견 수렴 및 개선 검토**

- 2019. 1. 29. : 금천구 문화예술진흥위원회 개최를 통한 전문가 의견수렴
- 2019. 2~3월 : (재)금천문화재단 중장기 발전계획 수립

○ **2019년 2~3분기 : 중장기계획(문화비전) 수립을 위한 사전 준비**

- 2019. 5. 20. : 금천 문화예술 민관거버넌스 구성 및 운영계획 수립
- 2019. 7. 25. : 금천문화예술 민관거버넌스 참여 단체에 의견제출 유도

○ **2019.10.14. : 금천미래문화도시 비전 선포 기본계획 수립**

- 사업추진 과정, 비전(안) 등 개략적인 계획 작성

○ 2019.12. : 2019~2022 금천구 문화정책 중장기계획 초안 완성

○ 2019.12.18. : 중장기계획(안) 관련 분야별 대표자(유관기관 등) 워크숍 개최

- 중장기계획(문화비전) 내용 검토 및 분야별 대표자 의견 수렴 후 계획 보완

○ 2020.1. : 중장기계획(안) 서면심의 가결(금천구문화예술진흥위원회) 및 수립

- 문화예술진흥위원회 자문의견 일부 반영

○ 2020.9.15. : 금천구 문화정책 중장기 계획(2020~2023) 수립

○ 2020.10.6. : 금천미래문화도시 비전 선포식 개최 계획 수립

○ 2020.10.15. : 금천미래문화도시 비전 선포

- 제25회 금천구민의 날 기념식 행사 내 금천미래문화도시 비전 선포식 병행추진

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440) 팀장 :임정화 (1441) 담당 : 나현선 (1443)		
협업부서	금천문화재단 등	협조내용	사업추진 협업
중앙정부	문화체육관광부, 문화재청 등	서 울 시	문화정책과, 문화예술과, 역사문화재과, 서울문화재단 등