문화-4	금천아트테라피센터 개설·운영				
추진현황	완료(계속)	**이행률(%)**	100%	**완료시기 (완료연도)**	임기내 (2022)
총사업비	63백만원	**사업유형**	신규/자체/운영	**추진부서**	문화체육과

□ 정책목표

○ 금천형 예술치유 콘텐츠(창작활동 및 교육) 개발 및 특화

○ 생애주기별·계층별 '사회적 예술치유' 프로그램 기획

○ 주민↔예술가 멘토링 및 창작활동 지원으로 문화소통 공간 조성

○ 권역별 실정에 적합한 차별화된 콘셉트의 아트테라피센터 운영

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 금천아트테라피센터 개설·운영

○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 계속

○ 운영장소 : 금천마을활력소 어울샘(1호), 빈집프로젝트3家(2호)

○ 운영내용

금천 아트테라피센터 시흥	금천 아트테라피센터 독산
	
금천문화재단 위탁	금천문화재단 위탁
금천마을활력소 어울샘 4층 고민빨샘 (탑골로 22)	빈집프로젝트3家 (독산로 295 2층)
지역 활동가 연계 감각 일깨우기	예술가와 함께 하는 프로그램 및 전시
통합예술, 음악, 연극 등 4개 프로그램	미술(사진,공예, 미술, 영상) 2개 프로그램

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022.6월
금천아트테라피 센터 개설·운영	· 사례검토 · 의견수렴 · 종합계획	· 시범운영 (어울샘)	· 금천형 특화운영	· 운영지속 및 확대	· 운영지속 및 개선

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	63	18	0	0	18	18	9	0	18	0	18	0
금천아트 테라피센터 개설·운영	구 비	63	18	0	0	18	18	9	0	18	0	18	0

□ 추진실적

【18년 4분기】

○ (가칭) 금천아트테라피센터 개설 운영 기본계획(안) 수립

○ 2018. 12월 : 서울시 운영기관 벤치마킹 방문 및 전문가 의견수렴

- 서울문화재단 운영 '서울예술치유허브' 등 관련기관 방문 벤치마킹

【19년 1분기】

○ 2019. : 2019년 프로젝트 운영계획 수립

- 빈집프로젝트 3가

○ 2019. 3월 : 예술치유 아티스트 공모 (금천문화재단)

- 아티스트 황영은(문화예술교육사, 가산동주민) 채용

○ 2019. 1~ 4월 : 주민의견 수렴

- 지역주민 중 예술치유 사업 추진 경험이 있는 전문가 컨텍

【19년 2분기】

○ 2019. 5월 : (가칭)금천아트테라피사업 추진계획 수립

○ 2019. 6월 ~ 12월 : 휴-식 잠시쉬었다가요/고백(빈집3가) 추진

○ 2019. 6월 ~ 8월 : 연극치유프로그램 주인공

【19년 3분기】

○ 2019. 8월 ~ 10월 : 청년활력증진프로그램『완,투,뜨리n포!』

○ 2019. 9월 ~ 11월 : 프로그램 너랑나랑놀앙(어울샘)

【19년 4분기】

○ 2019.11.23. : 금나래시민극단 연극 공연

○ 2019.12.4.~12.9. : 빈집프로젝트 전시

○ 2019.12월 : 사업평가

【20년 1분기】

○ 2020. 3월 : 2020년 운영계획 19년 운영 단체와 논의

【20년 2분기】

○ 2020. 4~6월 : 비대면 예술치유 프로그램 컬러링 컬렉션 진행
(섭리의 집, 금천드림스타트 - 빈집프로젝트)

【20년 3분기】

○ 2020. 8~9월 : 비대면 온라인 예술치유 프로그램 운영
(여름의 소재, 캐릭터의 맛, 나의 마음을 그려보자 - 빈집프로젝트)

【20년 4분기】

○ 2020. 10~11월 : 시각, 촉각, 후각 등을 결합한 통합적 예술체험을 통한 코로나 블루 치유를 위해 프로그램 참여자 모집 및 운영
(따뜻한 감성 : 종이의 다양한 촉감을 느껴보자, 빈 집에 불을 켜줘 :도자기 캔들워머 만들기, 향기를 보는 방법 : 종이비누 만들기 - 빈집프로젝트)
※ 사회적 거리두기 방역지침 준수 하에 소규모 진행

○ 2020.11.23.~12.7. : 2020 빈집프로젝트 아카이브 및 컬러링 컬렉션 작품 전시 - 빈집프로젝트 1家·2家
(섭리의 집, 금천스타트 등 구민들과 비대면 예술 활동을 통해 코로나 블루를 함께 이겨내고자 진행했던 결과물 전시)

□ 향후계획

○ 2021. 1.~12.: 다원 예술가와 함께하는 통합적 예술교육을 통한 예술치유 등 운영 프로그램 다각화

작성자	문화체육과장 : 장미순 (1440) 팀장 : 임정화 (1440) 담당 : 나현선 (1443)		
협업부서	(재)금천문화재단	협조내용	콘텐츠 개발 협치 등
중앙정부	문화체육관광부	서 울 시	문화정책과, 문화예술과, 서울문화재단