소통행정-3	장애인, 체육, 직능, 사회단체 등과 협치 강화				
추진현황	완료(계속)	**이행률(%)**	100%	**완료시기 (완료연도)**	임기내 (2022)
총사업비	1,194백만원	**사업유형**	계속/자체/운영	**추진부서**	마을자치과

□ 정책목표

○ 주민의 삶의 질 향상을 위해 좀 더 다양한 주민 및 단체, 중간조직과의 민관협치로 지역사회의 문제 해결 및 지속가능한 협치시스템 구축

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 9월 ~

○ 사업내용 : 체계화된 주민 참여시스템 구축, 주민 주도성 강화 및 중간지원조직 참여 확대, 다양한 공론장 개최로 새로운 참여계층 발굴, 민관 협치 사업 추진

○ 총사업비 : 1,194백만원

□ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
민관협치 사업 확대 (중간조직 참여 사업)	5개 사업	7개 사업	8개 사업	10개 사업	10개 사업
다양한 규모의 협치론장 운영	5회 이상	5회 이상	6회 이상	6회 이상	6회 이상

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행약									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자수요	집행액
	계	**1,194**	**405**	**138**	**131**	**156**	**136**	**300**	**138**	**300**	**0**	**300**	**0**
협치기반강화	시 비	1,194	405	138	131	156	136	300	138	300	0	300	0

□ 추진실적

【19년 1분기】 - 협치론장 운영 : 1회

○ ’19. 1. : 2019 금천구협치회의확대회의 신규위원 위촉

○ ’19. 3. : 공원의 턱이 없는 금천(무지개공원) 추진 관련 독산2동 주민과 공론장(협치론장) 실시

【19년 2분기】 - 민관협치 사업 1개 완료, 협치론장 운영 : 3회

○ ’19. 5. : 2019 금천 주민 협치 요리조리학교 실시

○ ’19. 5. : 주민이 만드는 생태공원(민관협치 사업) 추진 관련 협치 위원과 공론장(협치론장) 실시

○ ’19. 5. : 마을정보판 설치(민관협치 사업) 완료

○ ’19. 6. : 2019 나풀나풀 100인+ 협치론장 개최

○ ’19. 6. : G밸리 생활악취 줄이기 관련 공론장(협치론장) 개최

【19년 3분기】 - 민관협치 사업 4개 완료

○’19. 7. : 공원의 턱이 없는 금천(무지개공원)(민관협치 사업) 완료

○’19. 7. : 어두운 학교 앞, 밝게 만들기 사업(민관협치 사업) 완료

○ ’19. 9. : 사연 있는 세탁소(민관협치 사업) 조성 완료

○’19. 9. : 주민이 만드는 생태공원(민관협치 사업) 조성 완료

【19년 4분기】 - 민관협치 사업 2개 완료, 협치론장 운영 : 1회

○ ’19. 10. : 2019 하반기 금천구협치회의 확대회의 워크숍 실시

○ ’19. 11. : 2018 금천구 직원 협치 교육 실시

○ ’19. 11. : 인식의 턱이 없는 금천(장애인식개선) 추진 관련 공론장(협치론장) 실시

○ ’19. 12. : 인식의 턱이 없는 금천(장애인식개선) 추진 완료

○ ’19. 12. : 독산로 보행환경 개선사업 임대공간 3호점 개소식

【20년 1분기】 - 협치론장 운영 : 2회

○ ’20. 1. : 금천구협치회의 확대회의 신규위원 공개모집(총11명)

○ ’20. 2. : 금천구협치회의 복지·건강분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

○ ’20. 3. : 금천구협치회의 도시환경·안전분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

【20년 2분기】 - 협치론장 운영 : 2회

○ ’20. 2. : 금천구협치회의 교육·문화분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

○ ’20. 6. : 금천구협치회의 주민자치·기획분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

【20년 3분기】 - 협치론장 운영 : 5회

○ ’20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(교육·문화분과)

○ ’20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(도시환경·안전분과)

○ ’20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(복지·건강분과)

○ ’20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(주민자치·기획분과)

○ ’20. 7. : 2021. 협치사업 발굴을 위한 소규모 협치론장 개최(청년·경제일자리분과)

○ ’20. 7. : 2021. 지역사회혁신계획 사업 선정을 위한 「나풀나풀 온라인 주민투표」 실시

【20년 4분기】 - 민관협치 사업 8개 완료, 협치론장 운영 : 1회

○ ’20. 10. : 금천구협치회의 교육·문화분과 추진 사업 관련 소규모 협치론장 개최

○ ’20. 11. : 2020 금천구 주민 협치 교육 실시(퍼실리테이션 교육)

○ ’20. 12. : 일과 사람이 오가는 행복한 거리 사업 등 민관협치 8개 사업 추진 완료

□ 향후계획

○ ~ ’21. 12. : 2021년도 민관협치 사업 10개 추진 완료 및 규모별 공론장 6회 이상 실시

○ ~ ’22. 6. : 2022년도 민관협치 사업 10개 추진 및 규모별 공론장 6회 이상 실시

작 성 자	마을자치과장 : 유인현 (1040) 팀장 : 이태순 (2201) 담당 : 박은혜 (2205)		
협업부서	전부서	협업내용	시민참여예산 추진 및 민관협치 추진
중앙정부		서 울 시	서울민주주의위원회 서울협치담당관